



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Inurreta Brito Gustavo Enrique

Introducción

En esta actividad desarrollé la planificación de un proyecto utilizando la metodología ágil Scrum. Para ello, trabajé con el caso de un sistema de gestión de citas médicas llamado **MediControl**, en el que identifiqué las funcionalidades más importantes que debe tener el sistema y las organicé en un Product Backlog según su prioridad.

Después asigné Story Points a cada funcionalidad para estimar el esfuerzo necesario para desarrollarla y, con base en la capacidad del equipo, seleccioné las funciones que formarían parte del primer Sprint. Finalmente, elaboré el Sprint Backlog y realicé un análisis sobre las decisiones tomadas durante la planificación.

Con esta actividad pude comprender mejor cómo se organiza el trabajo en un proyecto de software, la importancia de establecer prioridades y cómo los Story Points ayudan a planificar de manera más eficiente el desarrollo del sistema.

Parte 1.- Construcción del Product Backlog

Actividad:

Identifica y documenta al menos 12 funcionalidades que debería tener el sistema. Cada funcionalidad deberá incluir:

ID	Funcionalidad	Descripción	Prioridad
PB-01	Registro de pacientes	Permite registrar nuevos pacientes con sus datos personales y de contacto en un formulario	Alta
PB-02	Inicio de sesión	Permite que los usuarios registrados ingresen al sistema mediante usuario y contraseña	Alta
PB-03	Registro y gestión de médicos	Permite registrar, modificar y eliminar la información de los médicos.	Alta
PB-04	Programación de citas	Permite registrar citas médicas con paciente, médico, fecha y hora.	Alta
PB-05	Consulta de disponibilidad	Permite verificar los horarios disponibles de cada médico antes de programar una cita.	Alta
PB-06	Consulta de historial clínico	Permite visualizar el historial de consultas y citas realizadas por cada uno de los pacientes para su	Alta

		seguimiento médico.	
PB-07	Historial de citas	Permite visualizar todas las citas realizadas por uno o más pacientes.	Media
PB-08	Cancelación de citas	Permite cancelar citas programadas por el usuario actualizando la disponibilidad del horario.	Media
PB-09	Generación de reportes	Permite generar reportes de las citas de los pacientes y médicos para su administración y gestión	Media
PB-010	Envío de notificaciones	Envía recordatorios de las citas programadas a los pacientes por correo electrónico o mensaje.	Baja
PB-011	Filtrado de pacientes	Permite buscar un paciente rápidamente por su nombre, CURP o teléfono.	Baja
PB-012	vista administrador	Muestra las estadísticas generales de la clínica como número de citas registradas y canceladas los pacientes y médicos	Baja

Parte 2.- Estimación mediante Story Points

Actividad

Asigna Story Points a cada funcionalidad identificada en el Product Backlog.

Además, explica brevemente por qué asignaste dicha estimación.

Funcionalidad	Story Points	Justificación
Registro de pacientes	5	Le asigne 5 puntos porque hay que crear un formulario, validar los datos y guardarlos en la base de datos.
Inicio de sesión	3	Le asigne 3 puntos porque solo se necesita validar el usuario y la contraseña para permitir el acceso al sistema.
Registro y gestión de médicos	5	Le asigne 5 puntos porque además de registrar médicos, también se pueden modificar y eliminar sus datos.
Programación de citas	8	Le asigne 8 puntos porque es una de las funciones principales y debe verificar que no existan horarios ocupados antes de registrar una cita.

Consulta de disponibilidad	5	Le asigne 5 puntos porque debe revisar los horarios de cada médico y mostrar solo los que están disponibles.
Consulta de historial clínico	8	Le asigne 8 puntos porque debe mostrar toda la información médica del paciente de forma organizada y fácil de consultar.
Historial de citas	3	Le asigne 3 puntos porque únicamente muestra las citas registradas de uno o varios pacientes.
Cancelación de citas	3	Le asigne 3 puntos porque solo cambia el estado de la cita y libera el horario para que pueda volver a utilizarse.
Generación de reportes	8	Le asigne 8 puntos porque debe reunir información de diferentes partes del sistema para generar reportes completos.
Envío de notificaciones	13	Le asigne 13 puntos porque necesita conectarse con un servicio de correo o mensajería, lo que hace que sea una función más compleja.

Filtrado de pacientes	2	Le asigne 2 puntos porque solo consiste en realizar búsquedas por nombre, CURP o teléfono, por lo que es una tarea sencilla.
Vista administrador	5	Le asigne 5 puntos porque debe mostrar estadísticas de la clínica obteniendo información de varios módulos del sistema.

Parte 3.- Planificación del Sprint

Actividad

Selecciona las funcionalidades que consideres más importantes para ser desarrolladas durante el Sprint 1.

La suma total de Story Points no debe exceder los 20 puntos.

Funcionalidad	Story Points
Inicio de sesión	3
Registro de pacientes	5
Registro y gestión de médicos	5

Programación de citas	7
------------------------------	----------

Justificación

- **Por qué elegiste esas funcionalidades.**

Elegí estas funcionalidades porque considero que son las más importantes para que el sistema pueda empezar a utilizarse. Primero es necesario que los usuarios puedan iniciar sesión, después registrar a los pacientes y médicos, y finalmente poder programar las citas, ya que esa es la función principal de la clínica.

- **Qué valor aportan al negocio.**

Estas funcionalidades permiten que la clínica tenga un mejor control de la información y deje de realizar muchos procesos de forma manual. Además, ayudan a organizar mejor las citas, evitar errores y hacer que la atención a los pacientes sea más rápida y eficiente.

- **Por qué otras funcionalidades quedaron fuera del Sprint**

Las demás funcionalidades quedaron fuera porque el Sprint solo tiene una capacidad de 20 Story Points. Aunque también son importantes, considero que primero se deben desarrollar las funciones básicas para que el sistema pueda funcionar y, en los siguientes Sprint, agregar las demás características.

Parte 4.- Elaboración del Sprint Backlog

Actividad

Construye el Sprint Backlog utilizando las funcionalidades seleccionadas en la actividad anterior.

Funcionalidad	Story Points
Inicio de sesión	3

Registro de pacientes	5
Registro y gestión de médicos	5
Programación de citas	7
Total	20 Story Points

Sprint Backlog

En este Sprint el equipo se compromete a desarrollar las funcionalidades seleccionadas, ya que son las más importantes para que el sistema comience a funcionar. Con ellas será posible que los usuarios inicien sesión, registrar pacientes y médicos, y programar citas médicas.

Total de Story Points comprometidos: 20

PARTE 5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

Responde de manera argumentada las siguientes preguntas.

1.¿Qué criterios utilizaste para determinar la prioridad de las funcionalidades?

Para determinar la prioridad tomé en cuenta cuáles funcionalidades para funcionamiento del sistema

Primero seleccioné las que permiten registrar pacientes, médicos, iniciar sesión y programar citas, porque son la base del sistema y las que más necesita la clínica.

2.¿Por qué algunas funcionalidades quedaron fuera del Sprint 1?

Porque el Sprint tiene un límite de 20 Story Points y no era posible incluirlas todas.

3.¿Qué riesgos podrían surgir si el equipo acepta más Story Points de los que realmente puede completar?

Si el equipo acepta más Story Points de los que puede realizar, existe el riesgo de no terminar el Sprint a tiempo y que la sobrecarga de trabajo atrase la entrega o directamente no se realice una entrega

4.¿Qué ventajas ofrece el uso de Story Points en comparación con estimar únicamente en horas?

Considero que los Story Points son más útiles porque toman en cuenta la complejidad, el esfuerzo y el riesgo de cada actividad y no solo el tiempo que puede tardar en desarrollarse.

5.¿Consideras que las funcionalidades seleccionadas permitirían entregar valor al cliente al finalizar el Sprint? Explica tu respuesta.

Sí, porque las funcionalidades seleccionadas permiten que la clínica empiece a utilizar el sistema para registrar pacientes y médicos, iniciar sesión y programar citas.

Parte 6.- Conclusión Redacta una conclusión personal donde expliques:

- Qué aprendiste durante la actividad.

aprendí la Construcción del Product Backlog, la importancia de asignarle un valor y el saber estructurar cada sprint en base a una cantidad máxima de puntos de las actividades por sprint

- Qué dificultades encontraste al estimar esfuerzo.

la redacción de la justificación de cada punto y decidir cuántos Story Points asignar a cada funcionalidad

- Por qué la planificación es importante en un proyecto de software.

Considero que la planificación es importante porque ayuda a organizar el trabajo, establecer prioridades y aprovechar mejor el tiempo del equipo.

- Cómo ayudan los Story Points a gestionar mejor el trabajo.

Los Story Points ayudan a estimar el esfuerzo que requiere cada funcionalidad y facilitan la organización del sprint